WG: Kuddewdrde - Angebot fiir die 3-Feld-Alternative

Von: Jjosef_f_schmidt@yahoo.de (josef_f_schmidt@yahoo.de)

_"‘“1 W

. Datum: Donnerstag, 23. Februar 2023 um 08:59 MEZ

Hallo alle zusammen,

Dr. Meisel bekam am Montag in der s.g. Briickenrunde den Auftrag sich Gedanken zu machen, wie
hoch die Einsparung bei einer drei feldigen Briicke mit kurzen D@mmen auf jeder Seite ist, Eine grolte
Kalkulation war filr die budgetierten 3 tsd Euro nicht méglich. Er hat sich aber {iberschldgig
angendhert. Eine Einsparung, die uns wirklich helfen kénnte gibt es nicht.

Einige Worte noch zu Dr. Meisels Anmerkung:

Und: wére die Briicke 2019 gebaut worden, htte sie voraussichtlich mindestens (1) 20 % weniger gekostet als
heute...

Die Bestatigung, dass kein Planfeststellungsverfahren notwendig ist bekam die Gemeinde erst im Juni vom
Wirtschaftsministerium. Zur Erinnerung: Erst war der Kreis zustéindig, dann die Kommunalaufsicht, dann die
Kommunalaufsicht mit dem Kreis und letztendlich das WiMi nachdem festgestellt wurde, dass die Briicke
Bestandteil eines Planfeststellungsverfahrens war. Also vorher bauen war nicht maglich.

Ich deute die Anmerkung eher in die Richtung, das langes warten bei der herrschenden Inflation kein Geld spart.

Lg
Josef Schmidt

Von: Meisel, Andreas | WK Consult <Andreas.Meisel @ wk-consult.com>
Gesendet: Mitiwoch, 22. Februar 2023 12:07

An: josef_{_schmidi@yahoo.de

Ce:' i -

Betreff: WG: Kuddewdrde - Angebot fiir die 3-Feld-Alternative

Hallo Herr Schmidt,
wir haben uns jetzt doch ein wenig konkreter mit den Zahlen befasst:

Zum Einsparpotential durch eine 3-Feld-Briicke (auf Basis der Berechnung von 2019 — ohne Kostensteigerung
und ohne Verbreiterung):

« Die Endfelder sind gemaf Bestandsplan je 8,8 m lang (AchsmaR). Somit betragt die Verringerung der
Briickenlénge naherungsweise: (56,2 +2*0,6-2*8,8) /(56,2 + 2 * 0,6) = 0,69 => rund 30 %
Verkiirzung

+ Der Anteil der Kosten des Stahliiberbaus an den Gesamtkosten befrégt rund 50 %



* Demnach betrégt das Einsparpotential infolge der Verkirzung der Briicke: 30 % * 0,5 =15 %

Den Einsparungen infoige der Verkiirzung der Briicke stehen enfgegen:

« Die Kosten fiir die zweite Baustralie
« Die Kosten fiir die Damme inkl. Zugbénder usw.
* Ggf. die Kosten fiir die Gutachten, UVP usw.

Nach der Kostenberechnung von 2019 entfallen rund 20 % der Gesamtkosten auf die BaustraRe. Wenn diese
Baustrale ein ,zweites mal” nétig wird, sind die 15 % Erspamis bereits ~aufgefressen”. Zudem sind die Kosten
fiir die Herstellung der Dadmme noch hinzu zu rechnen.

Fazit: billiger kann die Lésung mit Ddmmen nicht werden, von den genehmigungsrechtlichen
Herausforderungen und Kosten einmal abgesehen.

Und: wiire die Briicke 2019 gebaut worden, hétte sie voraussichtlich mindestens (1) 20 % weniger gekostet,
als heute...

Fir Riickfragen stehe ich lhnen jederzeit gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen,

Dr.techn. Andreas Meisel, SFI
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Diese .Nach.richt kann vertraufiche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der in der Nachricht angegebene Adressat sind, darf diese
Nachricht nicht kopiert oder an Dritte weitergeleitet werden. In einem solchen Fall vernichten Sie bitte die Nachricht und informieren Sie

Von: Meisel, Andreas | WK Consult
Gesendet: Dienstag, 21. Februar 2023 17:52

An: ‘Josef Schmidt' <josef f schmidi@yahoo.de>
Cc_: Germeroft, Maximilian | WK Consult <Maximilian.Germerott @ wk-consult.coms; Mackert, Finn | WK Consuit

< - tlf.com>
Betreff: Kuddewdrde - Angebot fiir die 3-Feld-Alternative

Hallo Herr Schmidt,
wir haben grob folgendes abgeschitzt:

* Durch den Entfall der beiden letzten Felder verkiirzt sich die Briicke: Einsparung aufgrund der
Verkiirzung: rund 30 %

+ Daflir ist eine zweite BaustraRe erforderlich

* Und die Anrampungen/Damme miissen inkl. Zugbander usw. hergestellt werden

In Summe kénnen wir uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich daraus eine relevante
Kosteneinsparung ergibt.

Hinzu kdmen bei der 3-Feld-Briickenvariante die Kosten fiir die zahireichen Gutachten, das Risiko im
Genehmigungsverfahren, die zeitlichen Verzéigerungen inkl. Zinskosten usw.

Im Interesse des Steuerzahlers schlagen wir daher vor, lhnen kein Angebot fiir die Kostenberechnung der 3-
Feld-Briicke zu erstellen. Zumal fiir eine griindliche, priiffahige Erstellung dieser Kostenberechnung ein
Honorar von 3.000 € brutto nicht ausreichen wiirde.

Fiir Ruckfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfiigung.
Mit freundlichen GriiRen,
Dr.techn. Andreas Meisel, SFI

WKC HAMBURG GMBH
PLANUNGEN IM BAUWESEN

Veritaskai 8
21079 Hamburg
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Diese Nachricht kann vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der in der Nachricht angegebene Adressat sind, darf diese
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